			Код
		Форма по ОКУД	0322005
Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Заказчик (Генподрядчик)	АО "РОТЕК", ИНН 7705915881, ОГРН 1107746315764, 109240, город Москва, Николоямская ул., д. 15, офис 208 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО "КСК № 1", ИНН 4101152543, ОГРН 1124101006435, 683004, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Рябиковская ул, д. 51/1 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	
Стройка	Российская Федерация, Камчатский края, город Петропавловск- Камчатский, морской порт Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская-Радиосвязи (наименование, адрес)		
Объект	Работы в части погружения и извлечения шпунта Л5-УМ планируемой зоны работы для обустройства системы ливневой канализации (устройство основания, колодцев, трубопроводов, локальной очистной установки) согласно проектной документации, предоставленной Заказчиком, в соответствии с действующими нормами и правилами на объекте: «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)» (наименование)		
		Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт) номер	РТК-170-2025
		дата	19.05.2025
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.08.2025	19.05.2025	25.08.2025

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Основание:

Сметная стоимость	3762,073	тыс.руб.
строительных работ	3628,771	тыс.руб.
Средства на оплату труда	1075,025	тыс.руб.
Сметная трудоемкость	732,34	чел.час

Номер по порядку	Номер позиций по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ: количество на ед./всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Новый раздел							
Погружение шпунта (100 шт. по 12 м)							
1	1	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг на глубину свыше 5 до 10 м	**ГЭСН05-01-012-11 Приказ Минстроя России от 14.11.2023 №817/пр**	т	136,656	8 786,32	1 799 078,43
		Накладные расходы 123%*0.9 ФОТ (от 1 075 025,17)					1 190 052,86
		Сметная прибыль 70%*0.85 ФОТ (от 1 075 025,17)					639 639,98
		Итого с накладными и см. прибылью					3 628 771,27
2	2	Профили фасонные горячекатаные для шпунтовых свай Л5-УМ из стали марки С255	**Материал заказчика**	т	138,04579		
Итоги по акту:							
Итого прямые затраты (справочно)							1 799 078,43
в том числе:							
Оплата труда рабочих							704 942,68
Эксплуатация машин							681 715,56
Оплата труда машинистов (Отм)							370 082,49
Материалы							42 337,70
Строительные работы							3 628 771,27
в том числе:							
оплата труда							704 942,68
эксплуатация машин и механизмов							681 715,56
оплата труда машинистов (Отм)							370 082,49
материалы							42 337,70
накладные расходы							1 190 052,86
сметная прибыль							639 639,98

Экземпляр подлежит возврату
с печатью и подписью, по адресу:
683042, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ларина, 26-47

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого ФОТ (справочно)							1 075 025,17
Итого накладные расходы (справочно)							1 190 052,86
Итого сметная прибыль (справочно)							639 639,98
Компенсация НДС (письмо Госстроя РФ от 06.10.2003 № НЗ-6292/10) (42337,7+(681715,56-370082,49)+1190052,86*0,182+639639,98*0,15+0)*0,20							133 301,28
ВСЕГО по акту							**3 762 072,55**
справочно:							
		Затраты труда рабочих		732,339504			
		Затраты труда машинистов		300,6432			

Сдал: _____ (Генеральный директор ООО "КСК-1" М.А. Безуглов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: _____ (Борисов Д.С. (по доверенности от 19.05.2025 № 77/2025 от АО "РОТЕК"))
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы работ подтверждаю: пр. работ Кравцов НВ
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Исполнительная документация принята
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Отчет об использовании давальческих материалов принят Отчет ДМ не требуется
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Расценки и стоимость работ проверены
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГЛ. СПЕЦИАЛИСТ ПТО
ОП ЕЛИЗОВО АО РОТЕК
СУЛТАНОВА Р.Н.